PROYECTO CAMINOS VECINALES CC.VV.

CONSTRUCCION DE PUENTES

PUENTES EN EJECUCION Y POR EJECUTARSE GESTION 2008
TROPICO DE COCHABAMBA

Longitud Fecha Fecha Aprox.

No. Nombre (metros) Localidad Minicipio Monto en Bs. Inicio Conclusién Estado Ejecutor
1 |PROGRESO 10.60 Progreso Chimore 306,095 4-Jun-08 31-10-08|En ejecucioén AMVI
2 |PARAISO 10.60 Paraiso Villa Tunari 302,509 4-Jun-08 31-10-08|En ejecucioén AMVI
3 [BULO BULO-COOP. SAN JUAN, KM 0+900 6.70 Bulo Bulo Entre Rios 80,927 1-Feb-08 29-07-08|En ejecucion CC.VV.
4 |VALLE GRANDE - ICHOITA, KM 3+090 10.60 Ichoita Entre Rios 181,262 16-May-08 31-08-08|En ejecucién CC.VV.
5 [FLOR DE FLORIDA 25.60 Florida C Villa Tunari 1,105,447 Aprobado AMVI
6 [LAMBEDERO 25.60 Cerro Verde Villa Tunari 1,091,392 Aprobado AMVI
7 |[COLORADO 25.60 Estafio Colorado Chimore 1,097,147 Aprobado AMVI
8 |[ZAPATA 25.60 Florida Shinahota 1,089,020 Aprobado AMVI
9 [VILLA CRISTAL 25.60 Sajta Palmar Puerto Villarroel 1,200,000 Aprobado AMVI
10 |[HONDO 30.00 3 de Mayo Entre Rios 1,551,229 Aprobado AMVI
11 |SENDA F - 14 DE ENERO, KM 3+900 7.80 Senda F Chimore Por determinar Programado CC.VV.
12 |CR. Rt. 7 - CHANCADORA, KM 3+350 10.60 Chancadora Puerto Villarroel Por determinar Programado CC.VV.
13 [ISARZAMA - TAMBORADA, KM 9+250 6.00 Tamborada Entre Rios Por determinar Programado CC.VV.
14 |ISARZAMA - TAMBORADA, KM 11+800 7.00 Tamborada Entre Rios Por determinar Programado CC.VV.




